

Harmonogram przycinki zieleni w ramach skrajni drogowej w 2025 r.

Lp	Nr drogi	Odcinek drogi	Styczeń	Luty	Marzec
1	1709Z	Sowno do DW 142			
2	1711Z	Rzeplino - Bralecin			
3	1716Z	Morzyca (za kościołem w kier. Dolic)			
4	1716Z	Kolin miejscowość			
5	1717Z	Łęczyca - Tolcz - Białuń			
6	1719Z	miejscowość Krzywnica			
7	1726Z	od DK 10 do Słodkówka i zakręt Brudzewice			
8	1729Z	Czarnkowo - Dalewo			
9	1736Z	Szadzko - Odargowo			
10	1740Z	Biała			
11	1741Z	Sierakowo (miejscowość)			
12	1748Z	Dobrzany - Krzemień			
13	1751Z	Bytowo do DW 151			
14	1755Z	Kamienny Most (zakręt)			
15	1778Z	Warszyn			
16	4149Z	Chociwel - Karkowo			

	zaplanowane
	w trakcie realizacji

1. Wszelkie uwagi proszę zgłaszać na adres e-mail:
zdp@zdp.stargard.pl

2. Termin wykonania prac może ulec zmianie jest to zależne od warunków atmosferycznych, siły roboczej i awaryjności sprzętu