

Harmonogram przycinki zieleni w ramach skrajni drogowej w 2025 r.

Lp	Nr drogi	Odcinek drogi	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Wrzesień	Październik	Listopad
1	1700Z	DW142 – w stronę Warchlina								
2	1703Z	Skalin - Kunowo								
3	1708Z	Peczermin – przy DW-143								
4	1709Z	Sowno do DW 142								
5	1711Z	Witkowo – Krępeczewo								
6	1711Z	Rzeplino - Brańcin								
7	1716Z	Morzyca (za kościołem w kier. Dolie)								
8	1716Z	Kolin miejscowość								
9	1717Z	Łęczysca – Tolcz – Białuń								
10	1719Z	miejscowość Krzywnica								
11	1726Z	od DK-10 do Słodkówka i zakręt - Brudzewice								
12	1729Z	Czarkowo - Dalewo								
13	1731Z	od DK-10 w kierunku Brudzewie								
14	1734Z	Wiechowo – Kępno								
15	1734Z	Kępno – Dobrzany								
16	1736Z	Szadzko - Odargowo								
17	1740Z	Biała								
18	1741Z	Sierakowo (miejscowość)								
19	1742Z	koniec Wapnicy – do zabudowań - Podłęcze								
20	1748Z	Dobrzany - Krzemień								
21	1751Z	Bytowo do DW 151								
22	1752Z	Oświno - Wieleń Pomorski								
23	1753Z	Wieleń Pomorski - Bród								
24	1755Z	Kamienny Most (zakręt)								
25	1778Z	Warszyn								
26	4149Z	Chociwel – Karkowo								
27	4152Z	Chlebówko - Sokolniki								
28	4303Z	Bród - Oświno								



1. Wszelkie uwagi proszę zgłaszać na adres e-mail:
zdp@zdp.stargard.pl

2. Termin wykonania prac może ulec zmianie jest to zależne od warunków atmosferycznych, siły roboczej i awaryjności sprzętu